

# 工事のお知らせ

[回覧](#)

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在の進捗状況と工事の予定をご報告させていただきます。8月は、橋脚の構築が完了し、鋼管杭等の仮設鋼材を撤去する作業に入りました。9月は、鋼管杭等の仮設鋼材を撤去する作業を引続き行う予定としています。

工事についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

## 【工事予定】

主な工事	9月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
鋼殻ケーソンガイド杭工事																															

## 【主な作業予定】

- 鋼殻ケーソンガイド杭工事
  - ① 鋼管杭等の鋼材を撤去する作業

## 【作業時間】

- 鋼殻ケーソンガイド杭工事：7時～18時  
※作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。

## 連絡先



安藤ハザマ 新野積橋作業所

電話番号：0258-89-6846

事務所住所：寺泊野積107-38

現場専用ホームページ：<https://shinnozumi bashisono1.genbahp.net/>

現場代理人：八島 明生

監理技術者：立川 大介



スマホ専用QRコード

【進捗状況】 令和4年8月24日 現在

- 下流側から撮影



- 上流側から撮影

