月間工程表　　2020年12月度

工程＼日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
準備工	ICT設計データ作成																													
仮設工	工事用道路敷鉄板、他																													
掘削工（予定）	土砂搬出準備													掘削～土砂搬出　搬出場所：分水西部(大型DT×10台)															
伐木除根工							伐採木搬出																							