

# 計画工程表

工事名: 大河津分水路山地部掘削工事の12工事  
 工期: 令和 2年9月5日 ~ 令和 3年3月2日 (179日間)  
 令和 2年9月5日 ~ 令和 3年3月31日 (208日間)  
 令和 2年9月5日 ~ 令和 3年5月21日 (259日間)  
 令和 2年9月5日 ~ 令和 3年12月28日 (490日間)

工事着手  
 R2.10.2

R3.2.25契約  
 第1回設計変更  
 工期 R3.3.31

R3.3.31契約  
 第2回設計変更  
 工期 R3.5.21

R3.5.20契約  
 第3回設計変更  
 工期 R3.12.28

